
目  录
CONTENTS

1

2



Part01 2024年部门重点工作进度



01 第4、5、6栋学生宿舍环境提升项目（水电改造、土建装修）

计划
3月上旬完成预算
服务单位采购；
3月下旬完成施工
单位采购申请

计划
4月上旬开始制作
标书；
4月下旬完成标书
编制，开始公招

2

计划
完成项目
立项申请

完成情况
按时完成

完成情况
按计划进行

3

完成情况
暂未开始

计划
5月完成采购

3

完成情况
暂未开始

计划
6月上旬完成合同
签订；6月下旬对
接施工单位完成施

工前期工作

3

完成情况
暂未开始

计划
待学生离校后，进
行水电改造、土建
装修，7月底完成
改造和装修工作

3

完成情况
暂未开始

计划
8月份水电、土
建验收，同步

安装家具

完成情况
暂未开始

3 4 5 36 37 338

进展：

l 按计划3.26提交采购申请。

l 计划下周与学工对接，明

确学生搬迁计划。



02 第4、5、6栋学生宿舍环境提升项目（直饮水安装）

计划
参照北校区模式
对项目收支进行
测算并论证其可

行性

计划
完成立项申请
进入采购程序

2

计划
草拟项目
需求细节

完成情况
按时完成

完成情况
按计划进行

3

完成情况
暂未开始

计划
完成标书编制

及采购

3

完成情况
暂未开始

计划
完成成交确认、

合同签订

3

完成情况
暂未开始

计划
签订合同后，待水
电改造、土建装修
完成，择机施工

3

完成情况
暂未开始

计划
8~10月期间择

机施工

完成情况
暂未开始

3 4 5 36 37 8-10

计划
完成验收

完成情况
暂未开始

8~10 3311

l 已完成项目论证。计

划下周进行立项。



03 南校区规划调整项目

计划
3月上旬完成合

同签订

2

计划
完成项目招标

完成情况
按时完成

完成情况
按计划进行

计划
4月上旬设计院
提供最终设计

成果

完成情况
暂未开始
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04 第八栋教师公寓翻新工程（1期40间）

计划
3月上旬对旧的家具申
请报废处理，3月中旬
翻新施工部分开始动工，
工期为30天

计划
4月中旬完成翻新施工，
做好后续验收工作；
4月下旬开始电器和家具
的安装施工，工期20天

2

计划
2月底完成
合同签订

完成情况
按时完成

完成情况
按计划进行

3

完成情况
暂未开始

计划
5月中旬完成电器
和家具的安装，做
好后续验收工作

3

完成情况
暂未开始

计划
6月完成该40间翻
新宿舍的入住工作

完成情况
暂未开始

3 4 5 336

进展：

l 目前已完成所有墙面、顶棚

腻子铲除，桥架除锈工作。

l 3月28日完成完成第5层楼

腻子修复和乳胶漆滚涂。 项目时间节点：

u3.8完成签订合同

u3.18开工



05 南校区南面平整项目

计划
5月上旬开始制作
标书；5月底完成
标书编制，开始公
招

3

计划
3月中旬完成项目的
立项申请；
3月下旬完成上会和
采购申请工作

完成情况
按新计划进行

完成情况
按计划进行

3

完成情况
暂未开始

计划
6月完成施工单
位采购、合同
签订

3

完成情况
暂未开始

计划
施工

3

完成情况
暂未开始

计划
施工

3

完成情况
暂未开始

计划
完成验收

完成情况
暂未开始

5 6 37 38 339

计划
4月完成设计及预
算编制，完成招标
控制价的审定

34

进展：

l 根据新的安排，将南面平整

项目、南校区照明系终区平ா����ாٵ澝ৄ澝ԧԧԚாٵ澝



06 校园道路平整项目（南校区部分路面修复工程）2023年已立项

计划
3月中旬完成采购，3月
下旬完成合同签订

计划
4月下旬完成施工

2

计划
目前处于采

购环节

完成情况
未按时完成

完成情况
按新计划执行

3

完成情况
暂未开始

计划
5月上旬完成验收

完成情况
暂未开始

22
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07 北校区物业招标

计划
立项和采购工
作

计划
完成立项申请
进入采购程序

2

计划
制定需求

完成情况
按时完成

完成情况
按计划进行

计划
完成标书编制，

开始公招

计划
完成采购

计划
完成合同签订

完成情况
暂未开始

计划
完成验收

3

计划
施工

完成情况
暂未开始

8

计划
施工

完成情况
暂未开始

10

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

94 5 6 7

进展

l 本项目采购需求增加物料仓库管

理系统和信息化功能使用，预计

3月31日完成项目修改和预算。



08 南校区照明系统改造提升工程

计划
对初稿进行优
化并通过专家
论证

计划
完成立项申请
进入采购程序

2

计划
完成方案
设计初稿

完成情况
按时完成

完成情况
按新计划进行

计划
完成标书编制，

开始公招

计划
完成采购

计划
完成合同签订

完成情况
暂未开始

计划
完成验收

3

计划
施工

完成情况
暂未开始

8

计划
施工

完成情况
暂未开始

10

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

94 5 6 7

进展：

l 与南面平整项目合并，先进行设计立项。

l 损坏的路灯能修尽修，根据需要安装太阳能灯

具，相关材料已提交采购申请表。



09 校园道路平整项目（南校区校园路面整体沥青面层铺设）

计划
5月完成设计
及预算编制服
务单位的采购

计划
6月完成设计及
预算编制服务
单位合同签订

4

计划
4月中旬完成项
目的立项申请；
4月下旬完成上
会和采购申请

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

计划
施工图设计

计划
施工图设计

计划
施工图设计

完成情况
暂未开始

计划
完成施工单位
采购

5

计划
完成招标控制
价审定（施工）

完成情况
暂未开始

10

计划
11月上旬开始
制作标书；
11月底完成标
书编制，开始
公招

完成情况
暂未开始

12

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

116 7 8 9

l 与南面平整项目合并，

先进行设计立项。



10 建筑物外立面翻新项目

计划
5月完成设计
及预算编制服
务单位的采购

计划
6月完成设计及
预算编制服务
单位合同签订

4

计划
4月中旬完成项
目的立项申请；
4月下旬完成上
会和采购申请

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

计划
施工图设计

计划
施工图设计

计划
施工图设计

完成情况
暂未开始

计划
完成施工单位
采购

5

计划
完成招标控制
价审定（施工）

完成情况
暂未开始

10

计划
11月上旬开始
制作标书；
11月底完成标
书编制，开始
公招

完成情况
暂未开始

12

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

完成情况
暂未开始

116 7 8 9

l 待南校区规划调整方案确

定后，进行项目立项。



02 重要基建零星项目完成情况Part



01 重要基建零星项目完成情况——工程

基建科 序号 项目名称 项目完成情况

工程

1 一教卫生间水管包管装饰美化 包干单价没有相关清单项，已发函进行增补。预计下周即可施工。

2 科教楼栏杆除锈刷漆 安排物业排查锈蚀严重的部位，已完成排查，接下来与物业对接施工方案。

3 科教楼一楼无障碍坡道修复 包干单价没有相关清单项，已发函进行增补，等包干单价出来进行施工。预计下周
即可施工。

4 图书馆通道地砖修复、科教楼周边地砖修复 基本完成施工。局部因水管漏水问题暂停施工，待水管修复后进行施工。

5 南校区卫生所候诊室、诊室包管项目 正在拟定立项文件，预计下周立项。

6 第一实训楼防坠落绿化带 正在拟定立项文件，预计下周立项。

7 科教楼东面电梯平台增设玻璃窗 待与设计院确定改造方案再进行立项。

8 南校区人工湖人行道整改及加装不锈钢栏杆 待与设计院确定改造方案再进行立项。



02 重要基建零星项目完成情况——水电

基建科 序号 项目名称 项目完成情况

水电

1 科教楼18层茶水间布置 发分管领导审核。

2 迁移第8栋热水管输水管项目 发领导审核。

3 3月2日校长信箱反馈的热水不够热
本周一针对性的在456栋试点安装物联网水温监控装置，可实时掌握水温情况，
提前发出预警，及时做出调整。经过几天使用，达到预期效果，计划在其他楼
栋铺开。

4 南校区人工湖湖边增设景观灯 等设计院提供方案



03 重要基建零星项目完成情况——物业

基建科 序号 项目名称 项目完成情况

绿化保洁

1 南校区科教楼平台绿化（二期） 目前已将科教楼西面平台花卉绿植搬离，待地坪处理完毕实行下一步工作
计划。

2 对接物业相关工作

1.询价采购240L垃圾桶，预计下周可完成采购。

2.收到02分标朋宇组物业服务有限公司两份来函，一份关于设立工作用电

动车充电设备的函已修改并返还，充电位置需重新确认；另一份关于卫生

间疏通的工作联系函正在修改当中。



03 本周完成工作明细
（除部门重点工作、重点零星项目以外）

Part



01 本周完成工作明细（除部门重点工作、重点零星项目以外）

序号 本周完成工作明细

工程

1 与审计处对接包干单价增补清单项，并进行发函。

2 拟定关于解决柳州工学院南校区部分建筑外墙开裂问题的函并由综合科申请用印。

3 琚伯玉、吴坚与学生工作处验收第3栋、6栋、7栋宿舍楼零星维修共计28单。

4 整理定点维修会议纪要。

5 完善关于做好校园建筑物安全隐患排查工作的通知。

6 拟定关于采购预算编制定点服务单位的请示。

水电

1 完善基建科工程相关制度

2 做北校区电梯二次防雷整改方案

3 排查北校供水水压不稳定问题，调整北校区加压泵工作参数

4 带增容设计单位现场选址，做方案

5 协调、指导南校区物业维修工作

6 资产报废、工程现场收方

7 修改水电管理办法、公物维修管理办法



04 下周工作计划Part



01 下周计划

序号 计划事项

工程 1 除部门重点工作和重点零星项目外，抓紧时间验收定点零星维修项目。

水电 1 除部门重点工作和重点零星项目外，本周南校物业进场满月，开展首次考核打分工作。总结不足之处及改进措施。

绿化

保洁
1 除部门重点工作和重点零星项目外，本周计划针对科教楼西面一棵坏死树木进行调配移植。



05 待解决问题Part



01 待解决问题

u 类似4、5、6栋宿舍翻新项目，审计建议由设
计院进行专业设计。

u 腻子现场核量是否邀请学工部参与？



汇报完毕，感谢聆听！


